
Monitoring szeminárium 
Zajló KA2 stratégiai partnerségek projektek számára 

 2015. 06. 16.  

TEMPUS előrehald jel  ESETTANULMÁNY  KZ   

 
ESETTANULMÁNY A FIKTÍV ELŐREHALADÁSI JELENTÉSHEZ 

 
1. Projekt információk 

 
1.1. Alapadatok  

Projektgazda neve:    „Pirospozsgás” Általános Iskola 
Támogatott székhelye: 9999 Okosváros, Fő út 77-79. 
A projekt megvalósításának helye: Okosváros - Magyarországi Régió,  

Környéki Önkormányzatok Társulása 
A projekt címe: A jövő polgáraiért – pedagógusképzés 

 
A támogatott projekt 
a.) kezdésének 

 - tervezett éve és hónapja: 2014. 08. 
b.) befejezésének 

 - tervezett éve és hónapja: 2015. 07. 
c.) az első jelentés időpontja  2014. 12. 20. 
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A projekt költségvetése Saját hozzájárulás (10%) 1.300.000,- Ft 
 Támogatás (90%) 11.700.000,- Ft 
 Összesen: 13.000.000,- Ft 

 
A projekt átfogó célja: 

A fejlesztés hatására, és a modern eszközök kínálta lehetőségeket az értő pedagógusok 
segítségével kihasználva, a diákok számára mindennapivá válik a számítástechnika alkalmazása, 
ezzel javulnak továbbtanulási és munkaerő-piaci esélyeik, ami a program célkitűzéseinek 
eléréséhez járul hozzá. 

 
A projekt célja: 

Az iskola pedagógusai lehetőséget kapjanak informatikai képzettségük megalapozására, illetve 
meglévő ismereteik elmélyítésére, magasabb szintre történő fejlesztésére. 
 

A projekt célcsoportjai 
Közvetlen célcsoport - a képzésen résztvevő teljes nevelőtestület  
Közvetett célcsoport - az általános iskola jelenlegi és potenciális tanulói. 
 

Közreműködő partnerek 
1. Okosváros Város Önkormányzata  

Szerepe a projektben: Részvétel a projekt menedzsmentben. A hivatal dolgozóinak és a 
település lakosainak tájékoztatása, bevonása a megvalósításba. 
 

2. Esti-Levelező Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola  
Szerepe a projektben: Részvétel a tervezésben és igényfelmérésben, szakmai ügyekben a 
szakértői feladatok ellátása. A szinergiahatás érvényesítése. 
Közös épületben folyik a tanítás a Kedvezményezettel, mindkét fél számára rendelkezésre 
állnak egymás eszközei. 
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1.2. Megvalósítás során tervezett tevékenységek: 
 A pedagógusok informatikai, számítástechnikai képzettsége, a képzési igények felmérése  
 A képző intézmény kiválasztása. 
 A 2 db. szerver számítógép, 2 db. projektor vásárlása  
 A képzések koordinálása és megtartása. – Vizsgák 

A képzési modulok 20 fővel indulnak. 
8 modul a teljes képzéssorozat (részletesen ld.: 1.5 pont) 
A képzések időtartalma = 8 hét; heti 2x4 óra + vizsga 

 Disszemináció - konferenciák 
 
 

 Megvalósítás tervezett GANTT- költségek diagrammja: 
1. sz. táblázat 

 
Évek 2014 2015 Költségek

Félévek I. félév II. félév I. félév bruttó 

Tevékenység megnevezése  Hónapok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 [Ft]

ELŐKÉSZÍTÉS                            2 050 000 Ft

Pedagógusok felmérése                            450 000 Ft

Megvalósíthatósági tanulmány                             1 600 000 Ft

PROJEKTMENEDZSMENT                             2 600 000 Ft

Képző kiválasztása - közbeszerzés                             800 000 Ft

KÉPZÉSEK  A CÉLCSOPORTNAK                             3 700 000 Ft

Információs-technológia alapozó                             400 000 Ft

Operációs rendszer ismeretek                             500 000 Ft

Szövegszerkesztés                             500 000 Ft

Táblázatkezelés                             400 000 Ft

Adatbázis kezelés                             400 000 Ft

Grafika, prezentáció                             600 000 Ft

Hálózati ismertek                             300 000 Ft

E-oktatási ismeretek - gyakorlat                              600 000 Ft

Eszközbeszerzés (IT eszközök)                             1 800 000 Ft

Egyéb szakmai tevékenység                             3 450 000 Ft

Disszemináció - Rendezvényszervezés                             800 000 Ft

Kötelező nyilvánossági elemek                              1 900 000 Ft

Könyvvizsgálói audit                             300 000 Ft

Bankszámlával kapcsolatos költségek                             200 000 Ft

Egyéb általános költség (posta, telefon,…)                             250 000 Ft

TARTALÉK                             300 000 Ft

Mindösszesen BRUTTÓ 13 900 000 Ft

 

MA 2014. december 15-e van 
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1.3. A projektmenedzsment 

2. sz. táblázat 
Menedzsment és 

funkció 
Feladat 

Farkas Piroska 
Projektvezető - P1 

Felelősség a projektmenedzsment munkájáért, a projekt 
megvalósításáért, a tervezéstől az egyes lépéseken keresztül az átvétel és 
az elszámolás fázisáig. Felelős a pályázati szabályok betartásáért és az 
előírt jelentések összeállításáért. 

Kincses Veronika 
Pénzügyi vezető - P1 

A projekttel kapcsolatos pénzügyi feladatok lebonyolításáért (elkülönített 
számla kezelése, számlák megfelelősége, ÁFA igazolások stb.), a pénzügyi 
szabályok betartásáért. Pénzügyi jelentések elkészítése. 

Nagy István 
Szakmai vezető - KE 

A projekt szakmai felügyelete, tartalmi kérdések kezelése. Szakmai 
jelentések elkészítése. 

Kapuvári Káptalan 
Inform. szakértő - KE 

A projekt IKT eszközökkel kapcsolatos szakmai kérdéseinek kezelése, 
Az eszközátvételi napló vezetése, az eszközök átvétele és teljesítés 
igazolása.  

Oriza Triznyák 
Projektasszisztens- P1 

Felelős a projektmenedzsment tevékenység háttér munkáinak ellátásért: 
értekezletek összehívása, jegyzőkönyvek vezetése, feljegyzések készítése. 
Továbbá felelős a dokumentáció nyilvántartásáért és rendelkezésre 
állásáért. 

 
Kódmagyarázat a projekt partnerekről: 

KE = Kedvezményezett - „Pirospozsgás” Általános Iskola 
P1 =  Okosváros Önkormányzata  
P2 = Esti-Levelező Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola  
 
A projekt várt eredménye: 

Az iskola pedagógusai a projekt keretében elsajátított ismeretek alapján képessé válnak az E-
tananyagok alkalmazására, saját prezentációk készítésére, majd jelenleg is oktatott 
tananyagrészek E-tananyaggá történő fejlesztésére. 
A projekt hatására az intézmény növeli tanulóinak tanulási hatékonyságát, és rugalmasabban 
tudja követni a tananyag változásait. 

 
1.4. A projekt tervezett hatásai 

 
A projekt során végrehajtásra kerülő képzések hatása jóval túlmutat a projekt tervezett 
időtartamán. A megszerzett ismeretek rendszeres karbantartásával a pedagógusok évek múltán 
is aktívan alkalmazni tudják a tanfolyamokon elsajátítottakat az órai munkák során és a jövőbeni 
e-tananyag fejlesztéseiknél is. 
 
A képzés során a pedagógusok korszerű számítástechnikai ismeretekhez jutnak, ezáltal bővül 
pedagógiai eszköztáruk. A színesebb, változatosabb órák jobban motiválják a tanulókat, 
teljesítményük növekszik.  
 
A számítástechnikai ismeretek megszerzésével és a modern IKT eszközök alkalmazásával a 
gyermekek későbbi munkavállalási esélyi javulnak. Az IKT használatával könnyebben jutnak 
információkhoz, jobban, gyorsabban sajátíthatják el az ismereteket, illetve szélesebb spektrumú 
tudásanyaghoz juthatnak.  
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1.5. INDIKÁTOROK  
 
OUTPUT indikátorok  

a. 8 képzési modul - a pedagógusok jártasságot szereznek:  
1. az információ-technológiai (IT) ismeretekben, 
2. az operációs rendszer használatában, 
3. a szövegszerkesztők használatában, 
4. a táblázatkezelésben, 
5. az adatbázis kezelésben, 
6. a prezentáció és grafikakészítésben, 
7. az információs hálózati szolgáltatások alkalmazásában, 
8. az e-tananyagok oktatásban történő felhasználásában. 
 

b. Megvásárolt eszközök száma – 4 db 
 
 

EREDMÉNY indikátorok 
a. 66 pedagógus a képzés végén sikeres záróvizsgát tesz.  

 Egy pedagógus több tanfolyamon is részt vesz. 
 A tanfolyamok elvégzése után összesen 160 tanúsítvány kerül kiosztásra. 

 
b. Program disszemináció – 3 szakmai konferencia 

 A projekt sikereinek és kudarcainak, valamit a projekt nyújtotta előnyök ismertetése a 
térség pedagógus társadalmával és az érintett lakossággal. 

 Beszámoló tartása a térség iskolavezetőinek, kiemelve a szakmai előnyöket és 
lehetőségeket. 

 
 

HATÁS indikátorok (a megvalósítás befejezése utáni 3 év végén) 
 

a. > 30 db fejlesztett E-tananyag kiegészítés  
b. A felsőbb intézményekbe azonnal felvett gyermekek arányának >10% nő 
c. Az iskola előrelépése a térség értékelési sorrendjében >6 hely 
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2. A projekt kapcsán, a mai napig elvégzett tevékenységek: 

Az előkészítő tevékenységek - megvalósultak 
 Pedagógusok tudás és igényfelmérése 
 Pályázat elkészítése – Önkormányzati Pályázati Iroda (saját forrás) 
 Projektmenedzsment kiválasztása, felkérése (megbízása) 
 Közbeszerzés előkészítése – Önkormányzat biztosította a szakértőt (saját forrás) 

 
A projekt megvalósítás tevékenységei 

3. sz. táblázat 
 Ütemezés Tevékenység FELELŐS 

Havonta Projekt értekezlet Projektvezető 
1. hónap 
2014. 08. 

Szerződéskötés KSZ 
Önkormányzat 

Projektindító értekezlet, feladatok és eljárásrend 
áttekintése 

Projektvezető 

Kommunikáció az érintettekkel: 
1. A hivatal dolgozóinak tájékoztatása és bevonása 
2. Az általános iskola dolgozóinak tájékoztatása 

nevelői értekezleten 

 
 
Polgármester 
Iskolaigazgató 

 Arculati elemek vásárlása, projektindító rendezvény Projektvezető 
2. hónap 
2014. 09. 

A képző intézmény kiválasztásának előkészítése 
Tanfolyam látogatás megszervezése 
Árajánlatok kérése az eszközökre 

Projekt- és szakmai vezető 
 
Informatikai szakértő 

3. hónap 
2014. 10. 

A képző intézmény kiválasztása Projektmenedzsment 
Szerződéskötés a képzőkkel Önkormányzat 
Tanfolyamok látogatása Szakmai vezető 
Eszközök megvásárlása, rendszerbeállítása Informatikai szakértő 

4. - 6. hónap 
2014. 11-12. 

Tanfolyamok látogatása Szakmai vezető 
A projekt első szakaszának értékelése - 
jelentés 

Projektmenedzsment 

7-11. hónap 
2015. 01-05. 

Tanfolyamok látogatása Szakmai vezető 
Tapasztalatcsere előkészítése, megszervezése  Projekt- és szakmai vezető
Tanfolyami záróvizsgák Képző intézmény 
Projektzáró rendezvény – foto dokumentációk Projektmenedzsment 

12. hónap 
2015. 06. 

Könyvvizsgálati Audit 
Tájékoztató táblák kihelyezése 
Zárójelentések elkészítése, benyújtása 

- projektértékelés 
- szakmai beszámoló 
- pénzügyi beszámoló 

 

Megbízott könyvvizsgáló 
Projektvezető 
Szakmai vezető 
Pénzügyi vezető 
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