

Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda

Néphagyományaink környezettudatosan
Magyarország, Lettország, Románia

Készítsünk felmérést!



Kinek az ötlete volt?

- **Ő** a menedzsment tagja kell, hogy legyen. Az ötlet legyen megvalósítható.
- Használjuk hozzá már meglévő anyagainkat is. Nincs „lerágott” téma.
- Elég, ha néhány pedagógus valósítja azt meg?
- A teljes testület támogatására van szükség?
- A menedzsment fekteti bele a legtöbb munkát és energiát, **jól válasszunk!**
- Ki írja a pályázatot? A kérdésekre válaszoljunk!
- A beadást ne hagyjuk az utolsó pillanatra.



Hol keressünk partnert?

- Rokonoktól, szülőktől, ismerősöktől.....bárhon ráakadhatunk.
- A keresés szakmai alapokon történjen.
- Ha már van működő projektünk használjuk partnereink kapcsolatihálóját is.
- eTwinning / aki itt jelentkezik általában rendelkezik tapasztalattal.

Nyelvismeret nélkül? Gond lehet...

- Nem beszélünk jól idegen nyelveket (sehogy- kicsit- felbátorodtunk- egyre jobban). Keressünk magyarul beszélő partnert.
- Keressünk magyarul beszélő partnert. Használjunk technikai eszközöket, tanfolyamra is mehetünk.
- Írjuk azon a nyelven, amellyel jól tudjuk magunkat kifejezni.

Munkaterv

- A pontos és kellően részletes munkaterv adja az alapját végig a projektnek.
- A jó munkatervet csak követni kell.
- **Küldjük el a partnereknek!!!! Aláírásukkal vállalják annak megvalósítását.**
- Legyünk **rugalmasak**, ne ijedjünk meg a **változtatásoktól**.
- **Támaszkodjunk már meglévő projektjeink pozitívumaira, eredményeire.** Ami jól működött, azt használjuk és fejlesszük tovább.

Adjunk időt mindenre, de legyen határidő!

2019. szeptember / kapcsolatépítés				
sor szám	Téma/tevékenység	részvevők	helyszín	produktum/eredmény
	Előkészítő tevékenységek	Intézmények	HUN, LV, RO,	projektmenedzser, koordinátorok
1.	Kapcsolatiháló létrehozása /e-mail, SKYPE stb./	projektmenedzsmnt	HUN, LV, RO,	munkaterv, felelősök, határidők
2.	Honlapon/facebook-on információs ablak létrehozása	szakmai megvalósítók az intézményekben	HUN, LV, RO,	információs fal mind a 3 intézményben, megnyitók – szülők és partnerek tájékoztatása
3.	Partnertalálkozó eTwinning projekt indítása	projektmenedzsmnt	HUN, LV, RO,	online, Web kamera
2019. október-november / Nézz szét nálunk!				
1.	Bemutató kisfilm készítése (7-10 perc) Városunkról, nevezetességeinkről, sajátosságainkról, intézményünkről.	szakmai megvalósítók	HUN, LV, RO,	Kisfilm az eTwinning felületre feltöltve (magyar és angol nyelven) mindhárom intézmény.
2.	Saját készítésű játékok az őszi témakörében	szakmai megvalósítók	HUN, LV, RO,	saját készítésű szentivér játék leírás a játékgyűjtőbe, szemléletformálás
3.				
2019. december – 2020. január, február / Karácsonytól - farsangig!				
1.	Hagyományaink újra töltve /Karácsony környezettudatosan / Hogyan változtassunk eddigi - többnyire környezetterhelő és túlzóan pazarló szokásainkon?	szakmai megvalósítók	HUN, LV, RO,	Csináld velem! Ötletek megosztása online. díszek környezetbarát anyagokból, élő fenyő

Disszemináció

- Honlapon azonos ikonrendszer.
- A képzéseken, mobilitásokon teremtsünk rá lehetőséget.
- Hívjunk sajtót, írjunk cikket, a helyi előljárók (Fenntartók, Polgármester, Intézményvezetők, pedagógusok, szülők stb.) szeretik ezeket a lehetőségeket.
- Pl. Receptkönyv, élményfüzet ajándékba.



Megvalósítás

- Pontos feladatleosztás /név, határidő, terheltség/.
- A menedzsment figyeli a munkatervet, figyeli a disszeminációs felületeket.
- Legyünk **rugalmasak**, ne ijedjünk meg a **változtatásoktól**.
- Nyugodtan szóljunk a partnernek, ha lemarad!

Nagy kaland, megéri az energiát!



Köszönöm a figyelmet!

